



Załącznik nr 1 do SIWZ

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotowa realizacja zamówienia będzie realizowana według ustalonego harmonogramu, podzielonego na 4 Etapy i realizowany według schematu umieszczonego w poniższej tabeli. **Pełna realizacja Projektu w ciągu czterech kwartałów, zakończona protokołem zdawczo odbiorczym (niezależnie od protokołów z wykonania poszczególnych etapów) podpisanym bez zastrzeżeń przez strony umowy**

Płatność za realizację danego etapu zadania nastąpi po jego zrealizowaniu potwierdzonym protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń, płatne w ciągu 30 dnia od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Etap I - realizacja max. do końca pierwszego kwartału realizacji projektu

1. Wykonanie wymaganej instalacji sieciowej (modernizacja sieci szkieletowej i okablowanie budynków, punkty logiczne - 250) Instalacja sieci zasilającej UPS (szpital)
2. Dostawa elementów aktywnych sieci
3. Dostawa szafy logicznej

Etap II - realizacja max. do końca drugiego kwartału realizacji projektu

1. Dostawa serwera PACS
2. Dostawa macierzy dyskowej.
3. Dostawa serwera pomocniczego do archiwizacji danych obrazowych
4. Dostawa serwera dla systemu medycznego
5. Dostawa serwera dla systemu administracyjnego





6. Dostawa serwera MSSQL
7. Licencje baz danych - 2 szt., wraz z oprogramowaniem do zarządzania bazą danych
8. Migracja bazy danych systemu szpitalnego
9. Dostawa stacji roboczych 180 szt.
10. Modernizacja 30 szt. stacji roboczych
11. Dostawa 3 stacji roboczych o rozszerzonych parametrach i 5 komputerów przenośnych
12. Dostawa urządzeń peryferyjnych (drukarek, czytników, urządzeń wielofunkcyjnych)
13. Dostawa pozostałych modułów oprogramowania w części administracyjnej
14. Oprogramowanie biurowe, antywirusowe, program do audytu komputerowego

Etap III - realizacja max. do końca trzeciego kwartału realizacji projektu

1. Dostawa oprogramowania do cyfrowej diagnostyki obrazowej, wraz z oprogramowaniem do opisów diagnostycznych i archiwizatorami wyników na płytach Dostawa 2 monitorów o wysokiej rozdzielczości do zdjęć RTG
2. Archiwizacja danych dla serwerów w części medycznej, system archiwizacji danych do stacji roboczych
3. Dostawa pozostałych modułów oprogramowania w części medycznej
4. Wdrożenia systemu w części medycznej, administracyjnej oraz radiologii cyfrowej

Etap IV - realizacja max. do końca czwartego kwartału realizacji projektu

1. Dostawa modułu E-zdrowie
2. Wdrożenia systemu radiologii cyfrowej





Lp.	Kwartał	Nazwa poddziałania
1.	I	Wykonanie wymaganej instalacji sieciowej (modernizacja sieci szkieletowej i okablowanie budynków, punkty logiczne - 250) Instalacja sieci zasilającej UPS (szpital)
2.		Dostawa elementów aktywnych sieci
3.		Dostawa szafy logicznej
4.	II	Dostawa serwera PACS
5.		Dostawa macierzy dyskowej
6.		Dostawa serwera pomocniczego do archiwizacji danych obrazowych
7.		Dostawa serwera dla systemu medycznego
8.		Dostawa serwera dla systemu administracyjnego
9.		Dostawa serwera MSSQL
10.		Licencje baz danych - 2 szt., wraz z oprogramowaniem do zarządzania bazą danych
11.		Migracja bazy danych systemu szpitalnego
12.		Dostawa stacji roboczych 180 szt.
13.		Modernizacja 30 szt. stacji roboczych
14.		Dostawa 3 stacji roboczych o rozszerzonych parametrach i 5 komputerów przenośnych
15.		Dostawa urządzeń peryferyjnych (drukarek, czytników, urządzeń wielofunkcyjnych)
16.		Dostawa pozostałych modułów oprogramowania w części administracyjnej
17.		Oprogramowanie biurowe, antywirusowe, program do audytu komputerowego
18.	III	Dostawa oprogramowania do cyfrowej diagnostyki obrazowej, wraz z oprogramowaniem do opisów diagnostycznych i archiwizatorami wyników na płytach Dostawa 2 monitorów o wysokiej rozdzielczości do zdjęć RTG
19.		Archiwizacja danych dla serwerów w części medycznej, system archiwizacji danych do stacji roboczych
20.		Dostawa pozostałych modułów oprogramowania w części medycznej
21.	Wdrożenia systemu w części medycznej, administracyjnej oraz radiologii cyfrowej	
22.	IV	Dostawa modułu E-zdrowie
23.		Wdrożenia systemu radiologii cyfrowej

